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Verslag werkzaamheden aan de Ringdijk Noordplas in
Hazerswoude-Rijndijk

Eind 2018 kwam het bericht over een scheur die ontdekt was in een dijk in
Hazerswoude-Rijndijk. Onderstaand het werkverslag.

Woensdag 19-12-2018

Om 14.30 uur krijgt Cor telefoon van het Hoogheemraadschap Rijnland. Er is een
scheur van 160 meter lang ontdekt aan de Ringdijk Noordplas in Hazerswoude-Rijndijk.
De scheur heeft de dijk zodanig beschadigd dat deze door kan breken. Om dit te
voorkomen moet er direct actie worden ondernomen. Door de goede connecties met het
waterschap én de ervaring met calamiteiten is aan Service Dienst Reeuwijk de vraag
gesteld of zij iets kunnen betekenen. Er wordt contact gelegd met collega-bedrijven, het
plan van aanpak wordt opgesteld.

Het plan is om de onderliggende dijksloot met zand te dempen en het dijklichaam over
een lengte van 250 meter met ca. 50cm zand te verstevigen.

'S Avonds zijn er al graafmachines, rupsdumpers en hekwerken naar de locatie
getransporteerd zodat de mannen de volgende ochtend direct kunnen beginnen.

Donderdag 20-12-2018

Om 06.30 uur zijn de eerste vrachten zand aangevoerd. Om inzicht te krijgen in de
conditie van de dijk worden er metingen uitgevoerd. De hele dag zijn de mannen druk in
de weer om het zand te verwerken in de dijksloot. Om 19.30 uur zit hun werkdag erop.
Zij hebben dan 900 m? van de aangeleverde 1375 m?® verwerkt in de dijksloot.

Vrijdag 21-12-2018

Om 06.00 uur zijn de eerste machinisten weer aanwezig. Zij gaan verder met het
overige zand verwerken in de dijksloot. Deze moet nog voor een deel gebaggerd
worden en daarna vol worden gereden met zand.

Opnieuw wordt de conditie van de dijk in kaart gebracht. In de lengterichting worden
twaalf lange piketten op een rechte lijn gezet. Zo kan er gezien worden of de richting van
de dijk wijzigt.

Om 08.30 uur is er 200 meter drainage aangevoerd. Er zijn op dat moment 6
machinisten en 3 grondwerkers aan het werk. De grondwerkers beginnen met het
aanleggen van de drainage. Dit moet ca. 10 cm boven het polderpeil. Door de zetting
van het aangebrachte zand van 10-15 cm zal de drainage dan op de juiste hoogte
liggen. Om 17.00 uur is de drainage verwerkt en is het restant zand over de drainage in
het slootprofiel verwerkt.

De scheur in het bovenpeil lijkt groter te worden. Om 15.15 uur komt de opdracht om nu
ca. 1500 m3 zand tegen het dijklichaam aan te brengen. De situatie van de dijk laat niet
toe om hier nog een dag mee te wachten en na overleg wordt er besloten om dit gelijk
aan te pakken. Cor zorgt voor de benodigde mensen en machines en om 18.15 uur
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worden de eerste vrachten zand weer aangevoerd. Omdat de mannen ook ‘s nachts aan
het werk moeten, worden er lichtmasten neergezet. Dit maakt het werken in het donker
makkelijker.

Helaas valt er om 23.00 uur een graafmachine stil. Uit voorzorg had Cor bij collega-
bedrijven een aantal (reserve)machines gereserveerd. De graafmachine wordt zo snel
mogelijk naar het werk getransporteerd.

Zaterdag 22-12-2018

Een aantal mannen wordt om 00.00 uur afgelost. Echter willen er een aantal doorgaan
en worden om 11.30 uur afgelost. De werkzaamheden lopen voorspoedig en
voortvarend, mede doordat er ca. 1600 m® zand dichtbij op het ITC-terrein geladen kan
worden. Hierdoor is vrijwel het gehele dijklichaam van een laag zand voorzien.

‘S nachts is er door onze medewerkers contact geweest met het Hoogheemraadschap
Rijnland omdat er op een aangrenzende locatie water onderaan de dijk kwam. De
opdrachtgevers zijn vervolgens ter plaatse geweest om te kijken en met elkaar te
overleggen. Het lijkt voornamelijk regen- en spanningswater te zijn. Onze medewerkers
controleren zeer regelmatig de conditie van de dijk.

Het in kaart brengen van de scheur in het bovenpeil is vrijdagavond in het donker niet
gelukt dus dat is met daglicht opgepakt. Het blijkt dat de scheur veel verder doorloopt
dan in eerste instantie werd gedacht. Het gaat over een lengte van ca. 350 meter (van
bocht tot bocht). De Dijkgraven zijn ook komen kijken en gezamenlijk is er besloten om
de voorzorgsmaatregelen die nu getroffen worden over een lengte van ca. 150 meter uit
te breiden. Hiervoor is opnieuw veel zand nodig.

Cor heeft zich de afgelopen dagen al georiénteerd waar er grote hoeveelheden zand
verkrijgbaar zijn. Hij weet dat er in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk op de locatie
Weideveld enkele duizenden m? in voorbelasting liggen. De moeilijkheid is echter dat dit
buiten de normale werkdagen (i.v.m. afspraken met de bewoners) niet afgevoerd mag
worden. Er wordt beroep gedaan op de Dijkgraaf om rechtstreeks contact op te nemen
met de burgermeester, Dhr. v.d. Kamp, zodat hij dit met zijn ambtenaren kan regelen.
Na ongeveer een half uur wordt er groen licht verleend met de restrictie dat er niet na
00.00 uur niet meer gereden wordt.

Om ca. 11.00 uur is de opdracht om 2500 m* zand aan te voeren om ook de rest van de
dijk te kunnen stabiliseren. Na het plegen van een aantal telefoontjes wordt het
benodigde transport en personeel geregeld om ook komende nacht het werk door te
kunnen laten gaan.

Er wordt besloten om de aandacht eerst op de aanvoer te richten, om vervolgens het
aan te voeren zand op de parkeerplaatsen van het Planetarium in depot te rijden.

Om 13.10 uur wordt de eerste vracht zand aangevoerd en om 14.00 uur rijden er 3
tractoren met 4-assige kippers (25 m?), 5 trailers en 8 vijf-assige vrachtwagens die allen
23 tot 24 m?® per vracht meenemen. Elke rit duurt zo’n 50 minuten.
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Tijdens het tussentijdse overleg van 16.00 uur wordt het een en ander doorgesproken
en een medewerker van Rijnland maak foto’s van het terrein, de daar aanwezige
lantaarnpalen en overige materialen. Er wordt de afspraak gemaakt om morgen om
09.00 uur weer ter plaatse bijeen te komen om het verloop van het werk te bespreken.
SDR instrueert zijn medewerkers om ten alle tijJden de veiligheid voorop te stellen en om
elke twee uur een controle rondje te lopen, om zo eventuele veranderingen van en in de
dijk direct te kunnen waarnemen.

Om ca.16.30 uur is er een grote rupskraan aangevoerd die het zand omslaat richting de
te dempen sloot. Met de graafmachines en rupsdumpers wordt de sloot dicht gereden.
De vrij gekomen bagger wordt tijdelijk in het dijktalud gedeponeerd zodat het water
daaruit kan zakken.

Cor heeft geregeld dat er vanaf 17.30 uur bij de WOK in Hazerswoude-Rijndijk door alle
chauffeurs en medewerkers gegeten kan worden.

Om 22.20 uur wordt de laatste vracht zand in Bodegraven geladen (dan op ca. 2600
m?). De medewerkers gaan voortvarend te werk en hebben de dijksloot dan in zijn
geheel gedempt en kunnen aan de versteviging van het dijktalud beginnen.

Zondag 23-12-2018

Om 06.30 uur is Cor weer op het werk en loopt eerst een inspectie rondje waarbij er
geen directe veranderingen in de dijk worden waargenomen.

Het werk loopt zeer voorspoedig en het dijklichaam is inmiddels voor 75% met zand
bedekt.

Van de ca. 2600 m® aangevoerde zand is dan ca. 1000 m® verwerkt. Dit is gedaan met 2
stuks 7 ton kranen, 2 stuks 4 m*® rupsdumpers en 1 grote kraan om de dumpers te laden.
Dit is gebeurd in ongeveer 14 uur werken in het donker. Cor geeft aan zeer trots te zijn
op de inzet van alle werknemers.

Om 09.00 uur wordt er een inspectieronde gelopen met een delegatie van
Hoogheemraadschap Rijnland. Er wordt het volgende waargenomen en besproken:
e Er zijn geen lekkages onder in de dijk waar te nemen.
e De scheur in het bovenpeil lijkt zich, voor zover visueel waarneembaar, niet te
verbreden of te verlengen.
¢ In de zichtlijn van de lange piketten is een lichte buiging te zien. Dit is mogelijk
ontstaan door de werkzaamheden, belangrijk om in de gaten te blijven houden.
De resterende 6 meter gras onder aan de dijk wordt eveneens met ca. 40 cm
zand bedekt.

Doordat de verwachting is dat de uiteindelijke herstelwerkzaamheden nog enkele weken
op zich laten wachten, lijkt het iedereen raadzaam om het gehele dijklichaam te
ondersteunen.
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Daarmee wordt er een gelijkmatig zandbed gecreéerd, zodat er geen ophoping van
hemel- of kwelwater ontstaat die de onderliggende grond kan verweken.

Het zand zal licht worden verdicht door het spoor aan spoor aan te rijden met een
rupsdumper op 50 cm brede rupsen. Ook wordt er in overleg met Cor afgesproken dat
er voor maandagavond (Kerstavond) de benodigde drainages zijn aangebracht, zodat ‘s
nachts doorwerken niet direct noodzakelijk meer is.

Cor probeert de benodigde drainage van ca. 200 mm op het werk te krijgen. Mocht dat
niet lukken, dan worden er 2 x 125 mm drainages naast elkaar aangebracht om het
optredende spanningswater goed af te kunnen voeren. De reeds 200 meter
aangebrachte drainage blijkt goed te werken. Om het afvoerende water goed te
verwerken heeft Cor geregeld dat er ‘s nachts nog een bronneringspomp aangevoerd
wordt om het vrijkomende water weg te kunnen pompen.

Om 16.00 uur is er weer een overleg ter plaatse en worden de plannen waar nodig
aangepast.

De planning is dat om 18.00 uur de werkzaamheden tot morgenochtend 06.00 uur
worden neergelegd, zodat iedereen van een welverdiende nachtrust kan gaan genieten.
Al met al werd het werk om 21.00 uur neergelegd.

Uiteindelijk is ruim de helft van de ca. 2800 m® aangevoerde zand verwerkt in de sloot
en het dijktalud. Het zand dat nog op de parkeerplaats ligt van het ITC wordt in het talud
verwerkt, zodat het terrein aan het eind van de dag leeg en schoon kan worden
opgeleverd.

Maandag 24-12-2018

Cor heeft contact met de Wavin in Hardenberg kunnen leggen. Hier blijkt nog een
drainage van ca. 200 mm te liggen, maar zij hebben geen transportmogelijkheden.

Hij besluit om een collega-aannemer uit de buurt van Putten naar Hardenberg te sturen.
De aannemer gaat om ca. 10.30 uur rijden en de verwachting is dat hij daar om ca.
12.30 uur kan zijn.

Aangekomen in Hardenberg blijkt dat de drainage buizen niet op een pallet liggen, dus
moeten er 50 buizen van 6 meter lang handmatig geladen worden. Dit kost bijna 1,5 uur
extra tijd. Er wordt verwacht dat de het transport om ca. 16.00 uur bij de dijk is.

Er blijft meer zand, ca. 300 m?, over dan ingeschat. De transportafstand met de
rupsdumpers wordt dan wel erg groot. Cor besluit om nog een tractor met kipper in te
zetten die het zand dan naar het depot kan rijden.

Om de drainage buizen er voor de kerstdagen nog in te krijgen, wordt er besloten om de
sleuf voor de drainage vooraf te gaan graven, met het risico dat de sleuf geheel of
gedeeltelijk in kan storten. Dit lijkt mee te vallen, dus kunnen de straatkolken die op de
gedempte sloot uitkomen ook gelijk met de 125 mm drainage aangesloten worden.

Om 16.30 uur komen de benodigde drainages op het werkterrein en wordt er met man
en macht gewerkt om de drainages te leggen. Het parkeerterrein is inmiddels leeg en
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aangeveegd. De bronneringspomp wordt afgetankt en om 21.00 uur sluit SDR het hek
en kunnen we na een paar hectische maar zeer productieve dagen, moe maar ook
tevreden Kerst gaan vieren.

Cor spreekt af dat hij morgen, 1e Kerstdag, de pomp zal controleren en tevens een
controle rondje op het werk zal maken.

Donderdag 27-12-2018

Om 06.00 uur staat iedereen weer klaar. Om de werkzaamheden morgen goed af te
kunnen ronden belooft het een lange dag te worden. Cor heeft aangegeven bij de
waarnemer van het Hoogheemraadschap Rijnland dat hij vandaag niet op het werk zal
zijn en eerst een stuk kantoorwerk gaat doen. Ruud neemt voor hem waar en is het
aanspreekpunt.

Het zand wordt vanuit het depot met de rupsdumpers naar de dijk getransporteerd. Het
loopt voorspoeding en om ca. 21.00 uur ligt het meeste zand ruw verdeeld op het talud.

Vrijdag 28-12-2018

Het talud wordt, zoals afgesproken, zo goed als mogelijk afgevlakt met de 7 ton kranen.
Ook wordt het zand met behulp van de rupsdumper met de breedste rupsen (50 cm)
spoor aan spoor aangereden. De tweede rupsdumper voert het overgebleven zand af
naar de plaatsen waar te weinig ligt. Dit blijkt nog een grote klus te zijn.

De uiteinden van de drainages worden schoon gemaakt, de pomp wordt afgetankt en
een gedeelte van de machines wordt teruggebracht naar hun thuisbasis. Uiteindelijk
wordt het 17.30 uur voordat alles gedaan is wat was afgesproken en nodig was.

Zowel de voorzitter van het ITC-terrein als het hoogheemraadschap Rijnland zijn vol lof
en bedanken Cor en zijn werknemers voor de snelle aanpak, de viotte en zeer correcte
uitvoering, het schoon maken en zonder schade opleveren van het terrein en benadrukt
het getoonde respect waarmee gecommuniceerd wordt.

Zaterdag 29-12-2018

Medewerkers van Service Dienst Reeuwijk voeren het laatste materieel af. Cor loopt
nog een controle ronde en controleert of de pomp nog goed werkt.

Dit zal hij ook nog een keer op 31-12-2018 doen en vervolgens ook om de dag in 2019.

Cor: “Wij als Service Dienst Reeuwijk zijn zeer tevreden over het gehele verloop van
deze werkzaamheden en bedanken het Hoogheemraadschap Rijnland voor het
vertrouwen. Ook bedanken we alle collega-bedrijven en ingehuurde medewerkers die dit
samen met ons mogelijk hebben gemaakt.”

Geschreven door: Maaike Vonk, januari 2019 te Reeuwijk.



